

桃山公園魅力向上事業 工程表



3月																		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
桃山台駅前工事							休み							休み				
駐車場工事 (公園内)	外構工事							外構工事							吹田市みどり室 完了検査			
パークセンター	内装工事							内装工事、外部タイル工事										
公園トイレ	内装工事							内装工事、外部タイル工事										
東屋(水辺)	基礎工事							鉄骨工事		屋根工事		仕上工事						
休憩所 (トイレ跡地)	解体工事		基礎工事					仕上工事										
休憩所 (石垣)	解体工事		基礎工事					基礎工事		仕上工事								
健康遊具	遊具設置			仕上工事														
騒音レベル	大								中				小					
注意事項	騒音レベル ■ 大 ■ 中 ■ 小																	